

「未来のまちづくり 36のアクション」進捗状況及び評価(平成22年度)

○ 行財政・市役所改革

	22年度	23年度	24年度	25年度	
No.1	事業仕分けの実施、政策事業の見直し				
計画 (事業仕分け)	実施・改善				
実績 (事業仕分け)	実施・改善				
22年度実績 (事業仕分け)	【22年度計画内容】 事業仕分けの実施と結果に伴う改善。 【22年度事業実施内容】 市民評価人が判定を行う事業仕分けを実施。事業仕分け結果の対応方針を公表。仕分け対象事業30事業。見直し効果額35,341千円(見込み)。			進捗状況評価	○
計画 (政策事業の見直し)	見直し実施	政策事業推進			
実績 (政策事業の見直し)	見直し実施				
22年度実績 (政策事業の見直し)	【22年度計画内容】 前期基本計画の政策事業の見直し実施。 【22年度事業実施内容】 前期基本計画の政策事業の見直しを行い、前期基本計画期間終了年度の25年度までの実施スケジュールを作成。			進捗状況評価	○
No.2	組織のスリム化、審議会・委員会の整理改善				
計画 (組織改正)	現行組織の検証	組織改正検討・準備	新組織設置・運用		
実績 (組織改正)	現行組織の検証				
22年度実績 (組織改正)	【22年度計画内容】 現行組織の検証。 【22年度事業実施内容】 職員対象アンケート調査を実施し、現行組織の課題を抽出。			進捗状況評価	○
計画 (審議会・委員会の整理改善)	方針作成・見直し・結果公表	整理・改善			
実績 (審議会・委員会の整理改善)	方針作成・見直し・結果公表				
22年度実績 (審議会・委員会の整理改善)	【22年度計画内容】 審議会等見直し方針作成、見直し実施、見直し結果公表。 【22年度事業実施内容】 審議会等の整理等を行うため、審議会等に係る基本指針を改定し、新たに「審議会等に関する指針」を制定した上で、審議会等の見直しを実施。75の審議会等の見直し結果は、継続:44件、廃止:15件、統合検討:16件。見直し結果を公表。			進捗状況評価	○
No.3	公民館等の原則年中無休化				
計画 (公民館)	原則年中無休化検討	原則年中無休化実施			
実績 (公民館)	原則年中無休化検討				
22年度実績 (公民館)	【22年度計画内容】 公民館の原則年中無休化の検討。 【22年度事業実施内容】 2公民館への指定管理者制度導入も踏まえ、原則年中無休化に伴う管理、運営上の課題の整理や条例整備を行うなど、23年4月からの公民館全館原則年中無休化に向けた準備を実施。 ☞23年4月から原則年中無休化を実施しています。			進捗状況評価	○
計画 (図書館)	祝日開館・開館時間延長検討	祝日開館・開館時間延長	原則年中無休化実施		
実績 (図書館)	祝日開館・開館時間延長検討				
22年度実績 (図書館)	【22年度計画内容】 図書館の祝日開館及び開館時間延長の検討。 【22年度事業実施内容】 祝日開館・開館時間延長に伴う管理、運営上の課題の整理や規則整備を行うなど、23年4月からの利用可能時間の拡大に向けた準備を実施。 ☞23年4月から祝日開館を、5月から開館時間延長を実施しています。			進捗状況評価	○
22年度実績 (その他コミュニティ施設の検討)	【22年度計画内容】 その他のコミュニティ施設の利用可能時間の拡大に向けた検討。 【22年度事業実施内容】 コミュニティ施設の利用可能時間の拡大に向けた現状と課題を把握するための調査の方針・方法を検討。			進捗状況評価	○

※ 図書館の開館時間の延長は、火曜日～金曜日(祝日を除く)において2時間延長し、19時まで開館します。

No.4	各コミュニティ施設での証明書交付等市民サービスの実施				
計画	千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付検討		千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付実施		
実績	千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付検討				
22年度実績	<p>【22年度計画内容】 千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付の検討。 【22年度事業実施内容】 千代田公民館・旭公民館での住民票写し等の交付に向け、費用対効果を踏まえた手法を検討。関係部署との協議を行い、23年4月開始に向けた準備を実施。 ☞23年4月から千代田公民館・旭公民館で住民票写し等を交付しています。</p>			進捗状況評価	○

※ 取次ぎ交付になりますので、翌日以降の交付になる場合もあります。また、交付できないものもありますのでご注意ください。

No.5	未利用・暫定利用の市有地の市民提案による有効活用				
計画	活用要件の整理	基本の方針作成 市民提案募集・活用方策決定	活用実施		
実績	活用要件の整理				
22年度実績	<p>【22年度計画内容】 市有地の活用要件の整理。 【22年度事業実施内容】 普通財産(土地)の活用要件の整理を実施。</p>			進捗状況評価	○

○ 子育て・教育環境の整備充実

No.6	中学校3年生までの子ども医療費(通院費・入院費)の無料化				
計画 (医療費無料化)	子ども医療費無料化検討	中学校3年生までの入院費無料化実施	通院費無料化の段階的実施		
実績 (医療費無料化)	子ども医療費無料化検討				
22年度実績 (医療費無料化)	<p>【22年度計画内容】 子ども医療費の段階的無料化の検討。 【22年度事業実施内容】 財政的対応、制度運用上の課題等を整理した上で、小学校3年生までの医療費無料化に加え、23年8月から新たに小学校4年生から中学校3年生までの入院分の医療費無料化を決定し、条例整備等の準備を実施。 ☞小学校3年生までの医療費無料化に加え、23年8月から小学校4年生～中学校3年生の入院分の医療費無料化を実施しています。</p>			進捗状況評価	○
計画 (ワクチン接種費用無料化)	ワクチン接種費用無料化検討	3種ワクチン接種費用無料化			
実績 (ワクチン接種費用無料化)	ワクチン接種費用無料化検討				
22年度実績 (ワクチン接種費用無料化)	<p>【22年度計画内容】 3種ワクチン接種費用無料化の検討。 【22年度事業実施内容】 財政的対応、制度運用上の課題等を整理した上で、23年4月開始に向けた準備を実施。 ☞23年4月から3種ワクチンの接種を無料で実施しています。</p>			進捗状況評価	○

※ 子ども医療費の無料化については、自己負担額(200円～300円)は生じます。また、所得制限があります。

No.7	南側保育所の23年4月開所、さらなる民間認可保育園・認定こども園の設置				
計画	開設準備支援		開設・運営		
実績	開設準備支援				
22年度実績	<p>【22年度計画内容】 四街道駅南側保育所及び認定こども園(1園)の開設準備の支援。 【22年度事業実施内容】 23年4月開所に向け、施設整備に対し、千葉県安心こども基金を活用した補助金を交付するなど、開設を支援。 ☞23年4月に私立保育園1園、認定こども園1園が開設しました。</p>			進捗状況評価	○

※ 保育所、認定こども園ともに、民間事業者が設置・運営します。

No.8	千代田保育所・中央保育所の公立維持			
計画	直営による運営の維持			
実績	直営による運営の維持			
22年度実績	【22年度計画内容】 市立保育所の直営による運営の維持。 【22年度事業実施内容】 保育の実務を常に実践しながら、経験と実績に基づいた保育行政を推進するため、引き続き、直営による運営を維持。			進捗状況評価 ○
No.9	千代田保育所での一時保育導入			
計画	千代田保育所一時保育室整備	千代田保育所一時保育実施		
実績	千代田保育所一時保育室整備			
22年度実績	【22年度計画内容】 千代田保育所一時保育室整備。 【22年度事業実施内容】 23年5月からの一時保育の実施に向け、一時保育室を整備。 ☞23年5月から一時保育を実施しています。			進捗状況評価 ○
No.10	社会福祉協議会による学童保育の運営			
計画	条例改正 社会福祉協議会と協議	運営委託実施		
実績	条例改正 社会福祉協議会と協議			
22年度実績	【22年度計画内容】 こどもルーム条例の改正(こどもルームの直営化)。 【22年度事業実施内容】 23年4月から、こどもルームの運営を市社会福祉協議会に委託するため、条例整備及び委託協議を実施。 ☞23年4月から市社会福祉協議会に委託しています。			進捗状況評価 ○
No.11	「里山プレーパーク」の整備拡充			
計画	関係者等協議 新規プレーパーク開設準備	新規プレーパーク開設	プレーパーク運営 更なる増設の検討	
実績	関係者等協議 新規プレーパーク開設準備			
22年度実績	【22年度計画内容】 新規プレーパーク(1ヶ所)の開設準備。 【22年度事業実施内容】 23年4月開設に向け、運営委託予定者及び土地所有者と協議した上、運営委託の準備を実施。 ☞23年4月に新たなプレーパーク(1ヶ所)を開設しました。			進捗状況評価 ○
No.12	小学校1・2年に対する必要に応じた市独自の教員加配(30人学級の導入)			
計画	事例調査・研究 関係機関協議、試行準備	試行実施(1校)	実施校数拡大	
実績	事例調査・研究 関係機関協議、試行準備			
22年度実績	【22年度計画内容】 小学校1・2年生での30人学級導入に向けた、調査、研究、試行準備。 【22年度事業実施内容】 事例の調査及び研究を行った上で、千葉県との協議やモデル校の決定、少人数学級推進教員に係る規定の整備等、23年4月からの試行実施に向けた準備を実施。 ☞23年4月から四街道小学校の1年生を対象に30人学級を導入(試行実施)しています。			進捗状況評価 ○
No.13	小学校の校庭芝生化			
計画	四街道小学校校庭 一部芝生化	試行状況把握 更なる整備の検討・準備	実施校数拡大	
実績	四街道小学校校庭 一部芝生化			
22年度実績	【22年度計画内容】 四街道小学校校庭の一部芝生化。 【22年度事業実施内容】 22年6月四街道小学校校庭のうち500㎡を芝生化。維持管理を行うとともに、生育状況を調査。			進捗状況評価 ○

○ 高齢者や障害者の健康・福祉

No.14	「シルバー人材センター」・「シニアクラブ連合会」の活動拠点の整備、シルバー人材センター独自事業の大幅な拡大支援			
計画 (シルバー人材センター)	新たな活動拠点の整備	独自事業拡大支援		
実績 (シルバー人材センター)	新たな活動拠点の整備			
22年度実績 (シルバー人材センター)	【22年度計画内容】 シルバー人材センターの新たな活動拠点の整備。 【22年度事業実施内容】 市内和良比地区の建物を改修整備。 ☞23年5月に移転開設しました。			進捗状況評価 ○
計画 (シニアクラブ)	活動拠点の拡充	活動支援		
実績 (シニアクラブ)	活動拠点の拡充			
22年度実績 (シニアクラブ)	【22年度計画内容】 シニアクラブの活動拠点の拡充。 【22年度事業実施内容】 シルバー人材センター移転後の総合福祉センター分館の一部を拠点として整備するため、関係機関との協議を行うとともに、整備方策を検討し、23年度の拡充に向けた準備を実施。 ☞23年10月に整備拡充しました。			進捗状況評価 ○
No.15	高齢者が集い楽しめる場所を身近な地域に整備			
計画 (高齢者が集い楽しめる場所)	活用可能用地の調査	要望把握・適地選定	用地確保・整備	供用開始
実績 (高齢者が集い楽しめる場所)	活用可能用地の調査			
22年度実績 (高齢者が集い楽しめる場所)	【22年度計画内容】 高齢者が集い楽しめる場所の用地選定調査。 【22年度事業実施内容】 候補用地1か所を調査・検討したが、諸条件勘案の上、設置が困難と判断。候補用地の把握方策を検討。			進捗状況評価 ○
計画 (多目的な広場)	適地選定調査		用地確保・整備	供用開始
実績 (多目的な広場)	適地選定調査			
22年度実績 (多目的な広場)	【22年度計画内容】 多様なスポーツニーズに対応できる多目的な広場の用地選定調査。 【22年度事業実施内容】 候補用地の把握方策を検討。			進捗状況評価 ○
No.16	「健康運動指導者」を養成し、各地域での健康運動教室の開催を推進			
計画	健康体操アシスト者育成 会場確保支援等			
実績	健康体操アシスト者育成 会場確保支援等			
22年度実績	【22年度計画内容】 健康体操アシスト者の育成、「健康体操教室」会場確保支援、健康体操実施に向けた他事業者への取組依頼。 【22年度事業実施内容】 健康体操アシスト者の発掘・育成を目的として、「四つの健康体操」を企画し、実施。武道館や学校開放事業等で会場を提供。			進捗状況評価 ○
No.17	「総合型地域スポーツクラブ」の設立促進・育成			
計画	運営支援 財政的支援		運営支援	
実績	運営支援 財政的支援			
22年度実績	【22年度計画内容】 「総合型地域スポーツクラブ」の運営支援及び財政的支援。 【22年度事業実施内容】 22年4月設立の「四街道SSC」に対し、クラブの安定的な運営を図るため、補助金交付及び活動拠点である総合公園体育施設の使用料免除等により支援。また、クラブの定着を促進するため、啓発活動の支援や助言を実施。			進捗状況評価 ○

No.18	ワンストップサービスの推進			
計画	効果検証・サービス改善向上			
実績	効果検証・サービス改善向上			
22年度実績	【22年度計画内容】ワンストップサービスの効果の検証、サービス改善・向上に向けた取組。 【22年度事業実施内容】22年5月改修工事実施、同月総合窓口を試行開設、6月1日ワンストップサービス本格実施、フロアマネージャー配置。22年4月、6月に「お客さま満足度アンケート」実施、結果検証。23年2月より毎月第四日曜日(午前)窓口試行開設。			進捗状況評価 ○

No.19	就労系事務所の業務の拡大			
計画	市事業の発注拡大検討 廃食油リサイクル事業の研究	市事業の発注拡大 廃食油リサイクル事業の研究	市事業の発注拡大 廃食油リサイクル事業導入準備	市事業の発注拡大 廃食油リサイクル事業導入
実績	市事業の発注拡大検討 廃食油リサイクル事業の研究			
22年度実績	【22年度計画内容】市事業の発注拡大検討、廃食油リサイクル事業の研究。 【22年度事業実施内容】廃食油リサイクル事業に係る先進施設視察を行い、導入するプラントの規模やプラントの設置先を検討。また、サンワーク及び福祉作業所において受注できる業務内容の調査を行うなど、発注を促進。			進捗状況評価 ○

No.20	ごみの戸別収集			
計画	戸別収集の検討・準備	戸別収集実施		
実績	戸別収集の検討・準備			
22年度実績	【22年度計画内容】ごみ出しが困難な世帯へのごみの戸別収集の検討・準備。 【22年度事業実施内容】対象者・収集方法等を検討し、要綱を制定した上で、市政だよりで周知を図るなど、23年4月開始に向けた準備を実施。 ☞23年4月からごみ出しが困難な世帯へのごみの戸別収集を実施しています。			進捗状況評価 ○

※ 戸別収集は、高齢者や障害のある方などの世帯のうち、ごみ出しが困難で他に協力が得られない人を対象に実施します。

○ 環境・自然保護

No.21	緑のまちづくりの推進			
計画	「行動計画」中長期施策の見直し	緑のまちづくりの推進 「行動計画」中長期施策の改定		
実績	「行動計画」中長期施策の見直し			
22年度実績	【22年度計画内容】「みどりの基本計画行動計画」の中長期施策の見直し。 【22年度事業実施内容】みどりの基本計画推進委員会を開催し、「行動計画」の中期の取組の進め方について意見聴取。			進捗状況評価 ○

No.22	太陽光発電パネルの公共施設への設置と家庭等への設置促進			
計画	太陽光発電設備設置 助成制度研究・整備	住宅等への助成実施		
実績	太陽光発電設備設置 助成制度研究・整備			
22年度実績	【22年度計画内容】一部学校施設への太陽光発電設備設置。住宅等への太陽光発電パネル設置助成制度の研究・整備。 【22年度事業実施内容】四街道小学校、中央小学校、山梨小学校及び千代田中学校体育館並びに旭小学校校舎に太陽光発電設備を設置。住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱を制定するなど、23年6月の施行に向けた準備を実施。 ☞23年4月からの設置を対象に住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を実施しています。			進捗状況評価 ○

No.23	廃食油リサイクルによるバイオ燃料等の製造			
計画	廃食油リサイクル事業の研究	廃食油リサイクル事業導入準備	廃食油リサイクル事業導入	
実績	廃食油リサイクル事業の研究			
22年度実績	【22年度計画内容】 廃食油リサイクル事業の研究。 【22年度事業実施内容】 廃食油リサイクル事業に係る先進施設視察を行い、導入するプラントの規模やプラントの設置先を検討。		進捗状況評価	○

No.24	LED電球への切替え、省エネ機器の導入等低炭素社会への貢献			
計画	一部庁舎内照明入替え 小規模風力発電装置設置	庁舎内照明随時入替え	一部学校施設照明入替え 庁舎内照明随時入替え	
実績	一部庁舎内照明入替え 小規模風力発電装置設置			
22年度実績	【22年度計画内容】 一部庁舎内照明器具のLED及び環境配慮型の照明器具への入替え。小規模風力発電装置の設置。公共施設への設置指導。 【22年度事業実施内容】 庁舎内照明器具計163台を環境配慮型照明器具に交換。LED電球への交換94個。小規模風力発電装置設置。		進捗状況評価	○

○ 日常生活の安全、利便性の向上

No.25	北口広場を南口と一体的に改修整備、市民の送迎車の停車スペース確保			
計画	既存一時乗降場改修、新規一時乗降場設置の検討 広場改修の検討	新規一時乗降場設置 広場改修の検討	広場改修の検討	
実績	既存一時乗降場改修、新規一時乗降場設置の検討 広場改修の検討			
22年度実績	【22年度計画内容】 既存一時乗降場の改修、新規一時乗降場設置の検討。広場改修の検討。 【22年度事業実施内容】 既存一時乗降場の利用状況調査実施。広場の現況利用形態の課題を整理。		進捗状況評価	○

No.26	千葉駅止め快速最終電車の延伸、千葉駅発最終普通電車の増便			
計画	発車時間調整要望 最終電車線下げ実施	公共交通機関の利便性向上に向けた取組		
実績	発車時間調整要望 最終電車線下げ実施			
22年度実績	【22年度計画内容】 最終電車の発車時間の線下げ要望の実施。 【22年度事業実施内容】 市が加入する「千葉県JR線複線化等促進期成同盟」を通して、JRに対して要望。平成22年12月のダイヤ改正により、JR千葉駅発成田行き最終電車の運転時間が0時01分から0時05分に繰り下げられ、千葉駅0時04分着の千葉行き快速電車との接続が可能になり、市民の利便性が向上。		進捗状況評価	○

No.27	物井駅東口へのアクセス道路建設			
計画	事業化準備		地質調査	
実績	事業化準備			
22年度実績	【22年度計画内容】 事業化の準備。 【22年度事業実施内容】 事業化に当たった課題を整理。		進捗状況評価	○

No.28	JR南側での「ヨッピー」新路線開設			
計画	関係機関協議	公共交通状況調査 新規路線等検討	新規路線試行	
実績	関係機関協議			
22年度実績	【22年度計画内容】 市交通問題連絡協議会での全体的な見直しの協議、関係機関との協議。 【22年度事業実施内容】 市交通問題連絡協議会で、見直しを含め市全体の公共交通について検討することを確認。当該組織の道路運送法上の地域公共交通会議移行に向け、関係機関と協議。また、JR南側の交通環境向上に向け、民間バス路線の新設、再編を関係機関と協議。 ☞23年5月に若松・四街道線が開通、7月にみそら団地線の運行ルートが再編されました。		進捗状況評価	○

No.29	防犯灯、生活道路及び排水溝の整備等市民生活に直結する問題の優先的解決			
計画	防犯灯老朽化設備集中改修	防犯灯、生活道路、排水溝等の優先的整備・改修		
実績	防犯灯老朽化設備集中改修			
22年度実績	【22年度計画内容】 老朽化した防犯灯の集中改修。生活道路、排水溝等の優先的整備・改修。 【22年度事業実施内容】 市内全域の防犯灯総点検の結果に基づき、要望箇所を含め、103基の新設改修工事を実施。道路舗装修繕工事16路線、道路維持工事66件、排水溝整備工事19路線実施。			進捗状況評価 ○

No.30	消費生活センターの充実、警察との連携強化による総合的な治安対策			
計画	安全安心施設改修整備	安全安心施設開設・運営		
実績	安全安心施設改修整備			
22年度実績	【22年度計画内容】 安全安心施設の改修整備。 【22年度事業実施内容】 消費生活センターと市民安全パトロールの拠点を併設した安全安心ステーションの設置に向け、旧四街道交番を改修。開設準備。 ☞23年5月に安全安心ステーションを開設しました。			進捗状況評価 ○

○ 商業・農業振興

No.31	商工会・各商店街との連携強化、商店街の活性化を支援する仕組み作り			
計画	支援制度調査研究 庁内支援体制検討・準備	(仮称)地域協議会設置支援 庁内支援体制整備	(仮称)地域協議会運営支援 支援制度整備	支援制度運用
実績	支援制度調査研究 庁内支援体制検討・準備			
22年度実績	【22年度計画内容】 商店街活性化支援制度の調査研究。商店街活性化に向けた庁内支援体制の検討・準備。 【22年度事業実施内容】 コミュニティビジネス支援制度及び当該制度の活用事例等の調査研究実施。「中心市街地活性化庁内検討委員会」の設置規定案の作成など、庁内支援体制整備に向けた準備を実施。			進捗状況評価 ○

No.32	「空き店舗活用補助金制度」の創設			
計画	空き店舗状況調査	活用支援制度検討組織設置 補助制度創設	補助実施	
実績	空き店舗状況調査			
22年度実績	【22年度計画内容】 空き店舗状況の調査 【22年度事業実施内容】 市内商店街数か所における空き店舗状況の現地確認を実施。			進捗状況評価 ○

No.33	観光農園・直売所の整備			
計画	関係団体等意向把握	関係団体等との協議 補助制度検討	補助制度創設・補助実施	
実績	関係団体等意向把握			
22年度実績	【22年度計画内容】 関係団体等の意向把握 【22年度事業実施内容】 JAIいんばや各農業者団体に直売所の整備等の意向を確認。			進捗状況評価 ○

No.34	休耕地の有効活用とあわせた市民提案による「四街道ブランド」の研究開発			
計画	推進方策の検討 研究会組織設置検討	研究会設置 補助制度検討	補助制度創設・補助実施	
実績	推進方策の検討 研究会組織設置検討			
22年度実績	【22年度計画内容】 「四街道ブランド」創生に向けた推進方策及び研究会組織設置の検討。 【22年度事業実施内容】 推進方策や研究組織のあり方を含め、市民自らが四街道ブランドを生み出せるようなブランド創生事業のスキームの構築を検討。			進捗状況評価 ○

○ 企画事項

No.35	文化センターの一部を図書館機能として活用、武道館の早期建替え				
計画 (図書館拡大)	通年型学習室の設置検討 閲覧・配架場所拡大検討	通年型学習室の設置・運営 閲覧・配架場所拡大検討	通年型学習室運営 閲覧・配架場所拡大方針決定	通年型学習室運営 閲覧・配架場所拡大準備	
実績 (図書館拡大)	通年型学習室の設置検討 閲覧・配架場所拡大検討				
22年度実績 (図書館拡大)	<p>【22年度計画内容】 通年型学習室の設置検討。閲覧・配架場所拡大検討。 【22年度事業実施内容】 通年型学習室の23年度内設置に向けた準備を実施。現施設における配架場所の拡大に向け、効率的な施設活用を検討。 ☞23年7月に通年型学習室を開設しました。</p>			進捗状況評価	○
計画 (武道館整備)	新規建設の検討	施設内容検討	整備事業着手 ワークショップ開催	整備事業推進(設計等)	
実績 (武道館整備)	新規建設の検討				
22年度実績 (武道館整備)	<p>【22年度計画内容】 新規建設の検討。 【22年度事業実施内容】 補助金等財政措置、その他建設に係る諸要件の整理・検討を実施。</p>			進捗状況評価	○
No.36	市民提案の円滑な実施を目的とし、市民税の1%を積み立てる「市民提案事業基金」を創設				
計画	既存制度を踏まえた制度の研究	制度研究、基金設置・積立て 選定組織設置	基金積立て 提案事業助成実施		
実績	既存制度を踏まえた制度の研究				
22年度実績	<p>【22年度計画内容】 市民提案事業の拡大、促進に向けた既存制度を踏まえた制度の研究。 【22年度事業実施内容】 既存の助成制度の効果を検証。他市町村の類似事業の調査・研究を実施。</p>			進捗状況評価	○

進捗状況評価の内容

- ◎: 計画を上回る進捗となっている
- : 計画どおりの進捗となっている
- △: 計画に遅れが生じている
- ▲: 未着手である
- ☆: その他